



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

14SYMV001873860 2014-02-17  
Πρακτικό 32<sup>ο</sup> /27.08.13

**Απόφαση 1240/2013**

**ΘΕΜΑ 9ο:** «Παράταση του χρόνου παράδοσης της Προμήθειας «Ειδών Ένδυσης και Υπόδησης για τις ανάγκες των υπαλλήλων των εργοταξίων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης».

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 27.08.2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση στο Κατάστημα της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης η Οικονομική Επιτροπή της Π.Κ.Μ., κατόπιν της ΟΙΚ.Ε. 317001(2072)/21-08-2013 προσκλήσεως της Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176 και 177 του Ν. 3852/2010.

Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν:

1. Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά, Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος ΟΙΚ.Ε.
2. Μασλαρινός Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος ΟΙΚ.Ε.
3. Ζωγράφου - Τσαντάκη Μαρία, Περιφερειακή Σύμβουλος, τακτικό μέλος
4. Θάνος Αλέξανδρος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτικό μέλος
5. Μακρίδης Νικόλαος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτικό μέλος
6. Πάλλας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτικό μέλος
7. Τζηρίτης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτικό μέλος
8. Ανθρακίδης Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτικό μέλος
9. Βελόπουλος Κυριάκος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτικό μέλος
10. Καραμάνης Μιχαήλ, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτικό μέλος
11. Ρέβας Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτικό μέλος

Στη συνεδρίαση, για την καταγραφή των Πρακτικών, παρευρέθηκε η κα Καμπανού Αικατερίνη, Γραμματέας της Ο.Ε., με την αναπληρώτριά της κα Παπαγιάννη Ελισσάβητ, υπάλληλοι της Π.Κ.Μ..

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της ΟΙΚ.Ε. κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγήθηκε το 9<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Παράταση του χρόνου παράδοσης της Προμήθειας «Ειδών Ένδυσης και Υπόδησης για τις ανάγκες των υπαλλήλων των εργοταξίων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης» και έθεσε υπόψη της επιτροπής τη με αρ. Πρωτ. 308970(10017)/20-08-2013 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ.Μ., σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ./τος 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου».
2. Την αριθμ.1060/24-09-2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε ο πρόχειρος διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου του ανωτέρω έργου και η οποία ελέγχθηκε

και εγκρίθηκε ως προς τη νομιμότητά της με το αριθμ. 80487/19-10-2012 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.

3.Την αριθμ.39/28-01-2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το 1<sup>ο</sup> στάδιο του πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του εν θέματι έργου, η οποία ελέγχθηκε και εγκρίθηκε ως προς τη νομιμότητά της με το αριθμ. 10649/08-02-2013 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.

4.Την αριθμ. 592/13-05-2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το 2<sup>ο</sup> στάδιο του εν λόγω διαγωνισμού, ανακηρύσσοντας εν δυνάμει ανάδοχο την Εταιρεία «Μπουκοτσός Α. – Κ. Μπουκοτσός Ο.Ε. 'Χωροσήμανση'», η οποία ελέγχθηκε και εγκρίθηκε ως προς τη νομιμότητά της με το αριθμ. 40187/30-05-2013 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης

5.Την αριθμ 824/17-06-2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στην Εταιρεία «Μπουκοτσός Α. – Κ. Μπουκοτσός Ο.Ε. 'Χωροσήμανση'» καθώς και το γεγονός ότι υπογράφηκε η από 10 Ιουλίου 2013 Σύμβαση, με χρόνο παράδοσης της προμήθειας εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

6.Την με αριθμ. Πρωτ. 308970(10017)/13-08-2013 έγγραφη αίτηση της ανωτέρω αναδόχου εταιρίας

και λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 176 του Ν. 3852/2010 "περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής", όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012, την αριθμ. 1064/07-01-2013 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης "περί επικύρωσης εκλογής νέου Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας", την αριθμ. 2/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ.Μ. "περί εκλογής μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ", την αριθμ. 1999/14-01-2013 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης "περί επικύρωσης της εκλογής μελών της Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.", την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ. 203/21-01-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. "περί ορισμού Γραμματέως της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.", την αριθμ. 1/21-01-2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αναφορικά με την «Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής», η οποία ελέγχθηκε και εγκρίθηκε ως προς τη νομιμότητά της με το αριθμ. 7396/28-01-2013 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, την αριθμ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ. 446/05-02-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. "περί ορισμού Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.", τον Κανονισμό Λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος επικυρώθηκε με την αριθμ. 99/2011 απόφαση του Π.Σ. και μετά από εισήγηση της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής καθώς και διαλογικής συζήτησης μεταξύ των μελών, κατά την διάρκεια της οποίας ο κ. Ρέβας Βασιλείος έδωσε αρνητική ψήφο,

**α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφία**  
(μειοψηφούντος του κ. Ρέβα Β.)

**Εγκρίνει** την παράταση του χρόνου παράδοσης από την ανάδοχη εταιρία **Μπουκοτσός Α. – Κ. Μπουκοτσός Ο.Ε. «Χωροσήμανση»** της Προμήθειας «Ειδών Ένδυσης και Υπόδησης για τις

ανάγκες των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης», για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών, ήτοι **έως και την 24<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2013.**

**Η απόφαση αυτή πήρε α/α 1240/2013**

**Η Πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής**

**Τα Μέλη**

**Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά**

**Η Γραμματέας**

**Αικ. Καμpanού**