



ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Αρ. Σύμβασης 2Π/14

«Ασφαλτόστρωση κάθετης οδού στις εγκαταστάσεις της Κτηνιατρικής Σχολής στο Κολχικό Λαγκαδά»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα **6/10/2014**, ημέρα **Δευτέρα** στο γραφείο της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης (κτίριο Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή» 8^{ος} όροφος) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης οι συμβαλλόμενοι:

1. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Ν.Π.Δ.Δ.), με έδρα τη Θεσσαλονίκη, οδός Πανεπιστημιούπολη Τ.Κ. 54124, με Α.Φ.Μ. 090024798, ΔΟΥ Δ' Θεσσαλονίκης, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρύτανη, καθηγητή κ. Περικλή Μήτκα
2. Η εργολήπτης, κα Ελένη Τρικκαλιώτη Πολιτικός Μηχανικός ΕΔΕ, με έδρα την Θεσσαλονίκη, οδός: Πρωτομαγιάς 7, ΤΚ 54352, τηλ.2310900079, Α.Φ.Μ.:119757337, ΔΟΥ:ΣΤ' Θεσσαλονίκη.

συμφώνησαν μεταξύ τους τα εξής:

Η Σύγκλητος του Α.Π.Θ. στη συνεδρίασή της με αριθμ. **2872/20-11-2013** ενέκρινε τη μελέτη και την πίστωση **13.759,00 €**, από τον Κ.Α.Ε. 1983ΣΕ04600000, καινούργιος Κ.Α.Ε. 2014ΣΕ54600062 του Π.Δ.Ε., για τη δημοπράτηση του έργου με **πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό** κατά τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.3669/2008 (ΦΕΚ 116/Α/18-6-2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων», όπως ισχύει σήμερα με όλες τις αντικαταστάσεις, τροποποιήσεις και συμπληρώσεις.

Ο διαγωνισμός διενεργήθηκε στις **22-05-2014** στο Γραφείο Δημοπρασιών της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης του κτιρίου Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή» στην Πανεπιστημιούπολη και μειοδότης αναδείχθηκε ο δεύτερος συμβαλλόμενος.

Ο πρώτος συμβαλλόμενος, έχοντας υπόψη την απόφαση κατακύρωσης της Συγκλήτου στη συνεδρίαση με αριθμό **2888/28-05-2014**, αναθέτει στο δεύτερο συμβαλλόμενο και αυτός αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών του έργου, όπως αυτές αναφέρονται στα τεύχη δημοπράτησης με ποσοστό έκπτωσης 33% στις τιμές του Τιμολογίου Μελέτης.

Σύμφωνα με την από **21-05-2014** προσφορά του η συνολική δαπάνη γίνεται **9.218,53 €** και αναλύεται ως εξής:

Άθροισμα Δαπανών Εργασιών (ΟΙΚ.+Η/Μ) μετά την έκπτωση	5.522,88€
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (ΓΕ+ΟΕ) 18%	994,12€
Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου ΓΕ+ΟΕ)	977,74€
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 23%	1723,79€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ

9.218,53€



14SYMNV002325418 2014-10-07

Ο δεύτερος συμβαλλόμενος δηλώνει ότι αποδέχεται όλα τα παραπάνω που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης αυτής και υποχρεώνουν και τους δύο συμβαλλόμενους.

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει να εκτελέσει το έργο σε **δύο (2) μήνες** που αρχίζουν από την υπογραφή της σύμβασης αυτής.

Οι από την παρούσα σύμβαση κάθε φύσεως απαιτήσεις του αντισυμβαλλόμενου κατά του Α.Π.Θ., συμφωνούνται και είναι ανεκχώρητες.

Για την καλή εκτέλεση του έργου, την πιστή εφαρμογή της σύμβασης και οποιαδήποτε απαίτηση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κατά του δεύτερου συμβαλλόμενου ο ανάδοχος κατέθεσε εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης ποσού 559,30€, με αριθμό 535619 του Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., που θα επιστραφεί μετά τη λήξη του χρόνου εγγυήσεως που ορίζεται σε δεκαπέντε (15) μήνες.

Η εγγύηση αυτή θα καταπίπτει υπέρ του Α.Π.Θ., με μονομερή του δήλωση προς τον εκδότη, χωρίς δικαστική διάγνωση της διαφοράς, σε περίπτωση που με την απόλυτη κρίση του Α.Π.Θ. η σύμβαση δεν έχει εκτελεστεί εμπρόθεσμα ή σύμφωνα με τους όρους που έχουν συμφωνηθεί.

Η σύμβαση αυτή υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους σε πέντε όμοια αντίτυπα από τα οποία το ένα παίρνει ο ανάδοχος.

Το συμφωνητικό εκ μέρους του Α.Π.Θ. υπογράφει ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 33324/24-07-2013 πράξη του Πρύτανη (ΦΕΚ 1906/Β/05-08-2013).

Για το Α.Π.Θ.
Ο Προϊστάμενος
της Γενικής Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΗΣ