

14SYMV002384849 2014-11-06

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
Α.Φ.Μ.: 090160342
Δ.Ο.Υ.: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΤΗΛ. 213.2050523

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ
ΑΔΑΜ:

Βριλήσσια, 6 / 11 /2014
Αριθ. Πρωτ. 17832

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στα Βριλήσσια και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 6 Νοεμβρίου 2014 ημέρα Πέμπτη, οι κατωτέρω συμβαλλόμενοι:

1. Μανιατογιάννης Ξενοφών, Δήμαρχος Βριλησσιών και
2. **ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΗΜ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ** "ΣΥΜΠΑΝ SERVICE" (ΑΦΜ 012751425) οδός Ιπποκράτους 100 Αθήνα τηλ. 2103600023 ανάδοχος της εργασίας (υπηρεσίας) **«Καθαρισμός φρεατίων συλλογής ομβρίων υδάτων** (CPV 90641000-2)» βάσει της 18920/2013 απόφασης του Δημάρχου και της υπ' αριθμ. Πρωτ. 19172/12-11-2013 σύμβασης (ΑΔΑΜ: 13SYMV001713176)

Λαβόντες υπ' όψιν:

- 1) Τις διατάξεις του άρθ. 209 παρ. 4 και παρ. 9 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.)
- 2) Τις διατάξεις του αρ. 273 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.)
- 3) Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 41 του Π.Δ.28/80
- 4) Την 18920/2013 Απόφαση του Δημάρχου περί έγκρισης της 40/2013 μελέτης και απ' ευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας στον ανάδοχο η οποία αναρτήθηκε στο διαδίκτυο (Πρόγραμμα Διαύγεια) λαμβάνοντας ΑΔΑ «ΒΛ1ΒΩ9Ρ-ΨΛ4»
- 5) Την υπ' αριθμ. Πρωτ. 19172/12-11-2013 σύμβαση ανάμεσα στο Δήμο και τον ανάδοχο (ΑΔΑΜ: 13SYMV001713176)
- 6) Την 112/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης παράτασης σύμβασης

Συμφώνησαν τα παρακάτω:

ΑΡΘΡΟ 1^ο

Αποδέχονται την παράταση της υπ' αριθμ. Πρωτ. 19172/12-11-2013 σύμβασης που αφορά στην εκτέλεση της εργασίας (παροχή υπηρεσίας) **«Καθαρισμός φρεατίων συλλογής ομβρίων υδάτων (CPV 90641000-2)» έως 31/12/2014**, προκειμένου να ολοκληρωθεί το συμβατικό αντικείμενο.

ΑΡΘΡΟ 2^ο

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η υπ' αριθμ. Πρωτ. 19172/12-11-2013 σύμβαση ανάμεσα στο Δήμο και τον ανάδοχο (ΑΔΑΜ: 13SYMV001713176).

Η παρούσα συντάχθηκε σε τέσσερα αντίγραφα, πρωτοκολλήθηκε στο πρωτόκολλο του Δήμου με αριθμ. 17832/6 -11- 2014 και έλαβε 3 ο Δήμος και 1 ο ανάδοχος.

Οι συμβαλλόμενοι

Ο Δήμαρχος Βριλησσιών

Ο Ανάδοχος

Μανιατογιάννης Ξενοφών